




Uusi
OULU

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II


Yhdistymisen päätehtävät

Yhdistymisen vaiheittainen toteutus


1.1. 2013




v. 2010




v. 2011




v. 2012



v. 2013



v. 2014



v. 2015

Nykytilan
kartoitus

Toiminnan
suunnittelu

Vaiheittainen
siirtyminen
2011 - 2012


Uuden Oulun
kaupunkistrategia

Toiminnan kehittäminen ja
vakiinnuttaminen

Strategian täsmentäminen

Ulkoinen reaaliaikainen arviointi noin puolen vuoden välein

YHDISTYMISEN PÄÄTEHTÄVÄT



Palvelujen siirtymisen tavoiteaikataulu

- toimintojen sisällä yksittäisten palvelujen osalta aikataulu mahdoll. mukaan nopeampi

Palvelu	siirtymisaika
Elinkeinopalvelut	1/2011
Sosiaalitoimi	1/2012
Terveydenhuolto	1/2012
Varhaiskasvatuspalvelut, Päivähoitopalvelut	8/2012
Perusopetuspalvelut	8/2012
Lukio- ja muut sivistyspalvelut	8/2012
Liikuntapalvelut	1/2012
Nuorisopalvelut	1/2012
Kaupunkikulttuuri, Kulttuuripalvelut	1/2012
Ympäristötoimi	1/2012
Konsernihallinto	1/2012 -12/2012
Henkilöstö- ja taloushallinto	1/2012
Hallinnontukipalvelut	1/2012
Yleiskaavoitus	1/2012
Maa ja mittaus	1/2012
Asemakaavoitus	1/2012
Katu- ja viherpalvelut	1/2012
Tilapalvelut	1/2012
Rakennusvalvonta	1/2012
Vesihuolto	1/2012
Työterveys	1/2012
Maaseutupalvelut	1/2012
Puhdistus- ja ruokahuoltopalvelut	1/2012