


## **Kaarelenväylä, Hallituskatu välillä Kaarlenväylä Aleksanterinkatu ja Rantakatu rakentaminen**

Viikolla 40 saadaan Isokadulla ensimmäinen osa sulanapitojärjestelmää valmiiksi ja tällä osuudella aloitetaan kivityöt.

Kauppurienkadulla tehdään pohjatöitä ja valmistellaan sulatusjärjestelmän asentamista.

Liikennejärjestelyjä joudutaan muuttamaan erityisesti kevyenliikenteen osalta työn edetessä. Kulku kiinteistöihin pyritään kuitenkin säilyttämään kokoajan.

Aikataulu ja suunnitelmat voivat muuttua työtilanteiden muuttuessa.



**Työmaalla tehdään vuorotöitä ma - to klo 6 - 22 ja pe klo 7- 13.30.**

### **RAKENNUTTAJAT**

#### **Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut**

*Sami Hietakangas rakennuttajainsinööri, 044 703 2111*

*Sauli Heikinheimo rakennuttajavalvoja, 044 703 2025*

#### **Oulun Vesi**

*Antti Hekkala vastaava rakennuttajainsinööri, 044 703 3832*

### **URAKOITSIJA**

#### **Oulun tekninen liikelaitos**

*Esa Partanen yksikönpäällikkö, 044 703 2140*

*Pasi Nikula työpäällikkö, 044 703 2284*

*Hannu Arffman työmaamestari, 044 703 2298*

*Anssi Lamberg työmaamestari, 044 703 2283*

*Ilpo Sjöman työnjohtaja, 050 595 9945*

sähköposti: [etunimi.sukunimi@ouka.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ouka.fi)