

**MT 8155, POIKKIMAANTIEN PARANTAMINEN  
VÄLILLÄ OULUN SATAMA – VT22; OULU  
TIESUUNNITELMAN LAATIMINEN**

Ramboll Finland Oy

Kirajstokatu 4  
70100 Kuopio  
Puhelin 020 755 7240  
Fax 020 755 7241  
www.ramboll.fi

**SILTAKOKOUS S4 ÄIMÄRAUTION YKS,  
KOKOUSMUISTIO**

**Aika:** Maanantai 8.5.2017 klo 11:00 – 12.00

**Paikka:** Ramboll Finland Oy  
Kiviharjunlenkki 1A, Oulu

**Läsnä:** Päivi Nuutinen Liikennevirasto (videoyht.)  
Heidi Mäenpää Liikennevirasto (videoyht.)  
Seppo Parantala Ramboll Finland Oy  
Markku Salo "  
Jouni Tiainen "

Päivämäärä 8.5.2017  
Viite Mt8155, Poikkimaantie TS

### **1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Seppo Parantala avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana, kokousmuistion laati Jouni Tiainen.

### **2. Tiesuunnitelman esittely**

Seppo Parantala ja Markku Salo esittivät hankkeen kokonaisuutta sekä Nokelan ratapihan aluetta. Jouni Tiainen esitti S4 nykyisen ja suunnitellun Äimäraution ylikulkusillan suunnitelmaa. Suunnitelluilla toimenpiteet eivät aiheuta muutoksia raitteisiin. Suunnitelma täyttää nykyisen alikulkuvaatimuksen 7,3 m.

### **3. Liikenneviraston kommentit suunnitelmaan**

- Nokelan alueella on liikennettä pääasiassa yöllä, päivisin alue on yleensä käyttämätön
- Nokelan ratapihan alueelle ei ole tiedossa olevia muutoksia
- riskitarkastelua täydennettävä raideliikenteen ja sähkörata-asioiden osalta
- sähköradan portaali siirrettävä, otettava huomioon kustannusarviossa
- jatkosuunnittelussa selvitettävä kaapeleiden sijainti rata-alueella
- varmistettava siltarakenteiden etäisyydet radasta
- välitukea T3 siirretään ja suunnataan nykyisen sillan mukaisesti

- sillan rakentamisvaiheista siltaselostukseen alustava ehdotus
- sillan rakentamisen edellyttämistä rataliikenteen katkoista tehtävä alustava esitys
- riittävän aikaisin eli noin 1,5 vuotta ennakkoon varatuista liikennekatkoista ei aiheudu kustannuksista
- T4 alueella saattaa tulla rataliikenteelle jännitekatkotarpeita
- tarvittavista liikenne- ja jännitekatkoista kannattaa tarpeen mukaan olla yhteydessä Liikennevirastoon Juha Grönbergiin

#### 4. Jatkotoimenpiteet

Suunnittelija huomioi ja täydentää suunnitelmiin kohdan 3 asiat muistiossa sovitut asiat.

##### Jakelu:

kokoukseen osallistujat,  
Ari Kuotesaho  
Erkki Malo  
Tuomas Vulli

##### Tiedoksi:

Rambollin sisäinen jakelu